



Anexa 1a la Decizia nr. 19/11.06.2021
a Consiliului Director GAL Confluente Moldave

CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2021

(revizuit iulie 2021)

DENUMIREA MĂSURII	PERIOADA SESIUNII DE DEPUNERE	ALOCARE INDICATIVĂ (EURO)
M1/1A "Sprijin pentru înființarea și promovarea formelor asociative în GAL Confluente Moldave	15.07.2021--31.08.2021	56.745,00
M2/2A "Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluente Moldave"		
M3/3A "Sprijin pentru atestarea produselor de calitate cu reprezentativitate pentru mediul rural tradițional din GAL Confluente Moldave		
M4/6B "Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluente Moldave"		
M5/6A "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluente Moldave"		
M6/6B "Investiții în infrastructura sociala pentru grupuri vulnerabile din GAL Confluente Moldave"		
M7/6C "Investiții în infrastructura de bandă largă în GAL Confluente Moldave"	15.07.2021--31.08.2021	35.668,00
M8/6B "Investiții pentru integrarea minorităților locale, în special minoritatea roma și a altor grupuri vulnerabile din GAL Confluente Moldave		

Manager de proiect
Maria-Georgeta ESANU

Calendar lansări apeluri de selecție 2021

Anexa 1a la Decizia nr. /11.06.2021
a Consiliului Director GAL Confluente Moldave

	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
Măsura	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)
Denumire GAL											
Asociația Grupul de Acțiune Locală "Confluente Moldave"	M4										
	M5										
	M2										
	M1					56,745.00					
	M3										
	M6										
	M8										
	M7										35,668.00

Manager de proiect:

Maria-Georgeta ESANU

